CÂMARA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE
ENDEREÇO:	AVENIDA 26 - NÚMERO 114 - CENTRO
OBJETO:	REVISÃO PARTE ELÉTRICA DA CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE

				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (Material e Mão de obra)**	**Peso**	**VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$)**	**%**	**VALOR (R$)**	**%**	**VALOR (R$)**	**%**	**VALOR (R$)**
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,82%	R$ 1.723,04	60,00%	R$ 1.033,83	40,00%	R$ 689,22		
2	CABOS	49,16%	R$ 30.044,69	60,00%	R$ 18.026,81	40,00%	R$ 12.017,88		
3	QUADROS E DISJUNTORES	15,95%	R$ 9.746,03	100,00%	R$ 9.746,03	0,00%	R$ 0,00		
4	TOMADAS/INTERRUPTORES E LUMINÁRIA	13,98%	R$ 8.542,10	60,00%	R$ 5.125,26	40,00%	R$ 3.416,84		
5	ENTRADA DE ENERGIA	18,10%	R$ 11.059,62	100,00%	R$ 11.059,62	0,00%	R$ 0,00		
	Total Simples (R$)				R$ 44.991,55		R$ 16.123,93		
	Total Acumulado (R$)	**R$ 61.115,48**			**R$ 44.991,55**		**R$ 61.115,48**		

20 de dezembro de 2024 - Campina Verde - MG

AMANDA LIMA PIMENTA
Engenheira Civil - 238.221/D